



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1061 del 24/10/2024

OGGETTO: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' BIBIONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PRESOTTO SERVICE SRLS (P.I. 01783980939). CIG: B05F823094. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Servizio Lavori Pubblici

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice contratti pubblici”;
- D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- Art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “T.U.E.L.”;

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 320 del 27.03.2024 sono stati affidati alla ditta PRESOTTO SERVICE SRLS (C.F./P. I. 01783980939), con sede in Via Ponte della Zitta n. 15 – 33080 Porcia (PN), per l’esecuzione dei lavori di prevenzione incendi ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio del palazzetto dello sport – localita’ Bibione, per l’importo di € 45.447,29 imponibile + € 9.998,40 per IVA 22% = € 55.445,69, impegnata tale somma al capitolo 1345/1 voce “LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI BIBIONE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO (FIN. AVANZO DESTIN. E 0/4)” del Bilancio di previsione 2024 – 2026, Esercizio 2024;

Dato atto che:

- In data 25.06.2024 sono stati consegnati i lavori succitati;
- In data 10.09.2024 si sono conclusi i lavori, come accertato da verbale di fine lavori assunto al prot. com. n. 24093 del 10.09.2024;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Loschi, dello Studio di Ingegneria Loschi Lesa, P. IVA: 02490690308, assunto al prot. com. n. 26807 del 10.10.2024, con il quale certifica che i lavori, di prevenzione incendi ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio del palazzetto dello sport – localita’ Bibione, sono stati regolarmente eseguiti dall’operatore economico PRESOTTO SERVICE SRLS (C.F./P. I. 01783980939), con sede in Via Ponte della Zitta n. 15 – 33080 Porcia (PN), in base al contratto in data 27/03/2024 n° 320, per l’importo di € 44.174,59;

Preso atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell’art. 50, co. 7 del DLgs 36/2023 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione ai sensi dell’art. 116, co. 2 del DLgs 36/2023;

Dato atto che non sono pervenuti al Comune di San Michele al Tagliamento reclami degli operai occupati sugli interventi di cui trattasi né da parte degli stessi né da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e che

la ditta PRESOTTO SERVICE SRLS (C.F./P. I. 01783980939), con sede in Via Ponte della Zitta n. 15 – 33080 Porcia (PN) risulta aver regolarmente assicurato i propri operai, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line INPS_42979690, il quale risulta regolare ed in corso di validità fino al 11.02.2025;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione per i lavori, di prevenzione incendi ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio del palazzetto dello sport – localita' Bibione, redatto dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Loschi, dello Studio di Ingegneria Loschi Lesa, P. IVA: 02490690308, assunto al prot. com. n. 26807 del 10.10.2024, che sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 50, co. 7 del DLgs 36/2023 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione ai sensi dell'art. 116, co. 2 del DLgs 36/2023;

Ritenuto di impegnare la somma riferita al fondo di incentivazione per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo pari ad € 908,95 attingendo dalle somme a disposizione, imp. n. 38 del capitolo 1345/1 voce "LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI BIBIONE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO (FIN. AVANZO DESTIN. E 0/4)" del Bilancio di previsione 2024 - 2026, Esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che l'iter procedurale adottato risulta idoneo a garantire il rispetto dei principi dal DLgs. 36 del 31/03/2023;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE" e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 57 del 30.07.2024 avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 E 13^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026" e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026" e s.m.i;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 è l'arch. Jaqueline Caissutti, funzionario servizi tecnici presso il Servizio Lavori Pubblici, il quale

dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il decreto sindacale n. 84/2023 con cui sono state conferite alla sottoscritta Arch. Wanda Antoniazzi le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono in capo al dirigente sottoscrittore ed al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione per i lavori, di prevenzione incendi ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio del palazzetto dello sport – localita' Bibione, redatto dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Loschi, dello Studio di Ingegneria Loschi Lesa, P. IVA: 02490690308, assunto al prot. com. n. 26807 del 10.10.2024, che sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 50, co. 7 del DLgs 36/2023 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione ai sensi dell'art. 116, co. 2 del DLgs 36/2023;
3. Di approvare il seguente quadro economico di spesa:

cod.	n.			
a)	A)	Lavori	Precedente	Nuovo
a.1)	A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia con IVA al 22%	€ 44.819,00	€ 43.546,30
a.2)	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 628,29	€ 628,29
		Totale lavori	€ 45.447,29	€ 44.174,59
b)	B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b.6)	B.1	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (3% di A)	€ 1.363,42	€ 1.325,24
b.6)	B.2	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (3% di A) per adeguamento prezzi	€ 3.500,00	€ 3.500,00
b.7)	B.3	Spese tecniche - progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL (Precedente) Spese tecniche - progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL (Nuovo)	€ 8.020,03	€ 8.020,03
b.7)	B.4	Spese tecniche - REVISIONE progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b.7)	B.5	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% di A)	€ 908,95	€ 908,95
b.8)	B. 6	Servizio di pulizie di fine cantiere	€ 0,00	€ 490,00

b.12)		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
B.12)	B.6	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
b.12)	B.7	IVA al 22% su lavori	€ 9.998,40	€ 9.718,41
b.12)	B.8	Oneri previdenziali al 4 % su spese tecniche - progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL (Precedente) Spese tecniche - progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL (Nuovo)	€ 320,80	€ 320,80
b.12)	B.9	IVA al 22% su spese tecniche - progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL (Precedente) Spese tecniche - progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL (Nuovo)	€ 1.834,98	€ 1.834,98
b.12)	B.10	Oneri previdenziali al 4 % su spese tecniche - revisione progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL	€ 480,00	€ 480,00
b.12)	B.11	IVA al 22% su spese tecniche - revisione progetto definitivo/ esecutivo + CSP/ CSE + DL	€ 2.745,60	€ 2.745,60
b.12)	B.12	IVA al 22% su servizio di pulizie di fine cantiere	€ 0,00	€ 107,80
b.4)	B.12	Imprevisti ed arrotondamento	€ 10.350,53	€ 11.343,60
		Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 51.552,71	€ 52.825,41
a) + b)	A) + B)	Totale progetto (A+B)	€ 97.000,00	€ 97.000,00

4. Di dare atto che il pagamento dei crediti rimanenti verrà effettuato con successivo atto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
5. Di impegnare la somma riferita al fondo di incentivazione per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo pari ad € 908,95 attingendo dalle somme a disposizione, imp. n. 38 del capitolo 1345/1 voce "LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI BIBIONE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO (FIN. AVANZO DESTIN. E 0/4)" del Bilancio di previsione 2024 - 2026, Esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di imputare la spesa complessiva di euro 908,95 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./prog	PDCF	Importo	Soggetto
2024	S	1345/1	LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI BIBIONE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO (FIN. AVANZO DESTIN. E 0/4)	06.01	2.02.01.09.016	908,95	2786 - DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI - SEDE MUNICIPALE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

7. Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio ed il Settore Economico - Finanziario;
8. Di dare atto che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
-
-

Il Dirigente del Settore

F.to Arch. Wanda Antoniazzi

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2003, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1061	24/10/2024	Servizio Lavori Pubblici	25/10/2024

OGGETTO: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' BIBIONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PRESOTTO SERVICE SRLS (P.I. 01783980939). CIG: B05F823094. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 25/10/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2024/2367

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	2830 – opera 22/22 ogspe 2022/95
CAPITOLO	1345/1
COMPETENZA / RESIDUO	comp

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2024 al 09/11/2024.

li 25/10/2024

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

DATA FIRMA: 25/10/2024 18:31:45

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334